

Task	Responsible	Accountable	Contribute	2022				2023				2024				2025				2026				...					
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Task 1 : Principebeslissing																													
1.0 Evaluatie noodzaak activatie plan B	Minister Energie	Regering																											
1.1 Definitie en afbakening plan B: duurtijd, reactoren, vereiste beschikbaarheden kerncentrales 2025-xx,...	Minister Energie	Regering	Electrabel, ELIA																										
1.2 Opmaak business case & risico-evaluatie exploitant	Electrabel																												
1.3 Onderhandeling politiek - exploitant	Regering																												
1.4 Voorbereiding dossier "staatsteun"																													
1.4 Melding en/of goedkeuring staatssteun bij EU Commissie	DG Energie	Minister Energie																											
Task 2: Verduidelijking reglementair kader nucleaire veiligheid																													
2.1 Voorstel tot aanpassing timing LTO implementatieproces (art.30 KB VVKI)	FANC	Minister BiZa	Bel V																										
2.2 Aanpassing KB	Minister BiZa	Regering	FANC, Bel V																										
Task 3: Nieuw CRM mechanisme																													
3.1. Opschorting en stopzetting van de uitvoering van het huidige Belgische CRM steunregime	DG Energie	Minister Energie																											
3.2. Nieuwe adequacy studie	Elia																												
3.3. Voorbereidingen uitvoeringsplan (art. 20 lid 3 V° 2019/943)	DG Energie	Minister Energie	Elia, CREG																										
3.4. Advies EC op het uitvoeringsplan (art 20 lid 3 V° 2019/943)		EC : DG ENER																											
3.5. Aanpassing CRM-design	DG Energie	Minister Energie	ELIA, CREG																										
3.6. Nieuwe aanmelding bij Europese Commissie	DG Energie	Minister Energie																											
3.7. Beslissing van EC		EC : DG COMP																											
3.8. CRM veiling	Elia		CREG, DG Energie																										
3.9. Beschikbaarheid van de eenheden (CMUs) (hyp: Y-4)																												...	Q1 2028
Task 4 : Milieueffectrapportage																													
Optie 1: één MER voor verlenging uitbating + LTO Werken																													
Scope: Verlenging uitbating + LTO Werken																													
4.1 Vastleggen MER proces: opdrachtgever, auteur, scope	Regering/parlement	Regering/parlement	FANC, Electrabel, DG Energie																										
4.2 Opmaak MER-studie in twee delen: aanpassing wet + werken	Regering/parlement	Regering/parlement	Electrabel, DG Energie																										
4.3 Publieksconsultatie (grensoverschrijdend)	Regering/parlement	Regering/parlement	Electrabel, DG Energie																										
4.4 Goedkeuring	Regering/parlement																												
Optie 2: twee aparte MERs: Verlenging uitbating + LTO Werken																													
1. MER in kader van aanpassing wet kernuitstap																													
Scope: Verlenging uitbating																													
4.1 Vastleggen MER proces (project MER): opdrachtgever, auteur, scope	Regering/parlement	Minister Energie	DG Energie																										
4.2 Opmaak MER-studie	Regering/parlement	Minister Energie	DG Energie																										
4.3 Publieksconsultatie (grensoverschrijdend)	Regering/parlement	Minister Energie	DG Energie																										
4.4 Goedkeuring	Regering/parlement																												
2. MER in kader van FANC procedure ARBIS (LTO dossier)																													
Scope: LTO Werken (indien BW & MER)																													
4.5 Vastleggen MER proces: opdrachtgever, auteur, scope	FANC	Minister BiZa	Electrabel																										
4.6 Opmaak MER-studie	Electrabel																												
4.7 Publieksconsultatie (grensoverschrijdend)	FANC																												
4.8 Goedkeuring	FANC																												
Task 5: Aanpassing wet kernuitstap																													
5.1 Voorbereiding wetsontwerp	DG Energie	Minister Energie																											
5.2 Parlementaire bespreking	Minister Energie	Regering																											
5.3 Wet goedgekeurd	Minister Energie	Regering																											
Task 6 : LTO Dossier																													
6.1 Identificatie LTO needs & opportunities (actieplan in grote lijnen)	FANC	Minister BiZa	Bel V, Electrabel																										
6.2 Statuutbepaling LTO actieplan (NBW/BW/MER)	FANC	Minister BiZa	Bel V																										
6.3 Opmaak gedetailleerd LTO Dossier	Electrabel																												
6.4 Evaluatie & beoordeling LTO Dossier	Bel V	FANC																											
<i>optie 1 (indien NBW): geen vergunningsprocedure nodig</i>	Bel V																												
<i>optie 2 (indien BW & MER): vergunningsprocedure ARBIS artikel 6</i>	FANC	Minister BiZa	Electrabel																										
6.5 Implementatie "Needs" LTO actieplan	Electrabel		FANC, Bel V																										
6.6 Implementatie "Opportunities" LTO actieplan	Electrabel		FANC, Bel V																									2028
Task 7 : Kernbrandstof																													
7.1 Voorbereiding	Electrabel																												
7.1 Bestelling																													
7.2 Levering																												2027